ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ [illegible]

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
16	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.09ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ **Vidyaranayapura suvarna Mahotsava Playground fencing and Development works in ward No 09 of Vidyaranyapura sub Division.** ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. **20.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ. **40.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್/ಪಿ.ಆರ್/ಮ.ನಿ.ಕಾ /127/2013-14 ದಿನಾಂಕ 07.02.2014 ರಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ಕ್ಕೆ **ಪಿ-0190**ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು **2** ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರೂ. **40.00** ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
17	ಅದರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. **20.00**ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ **ಪಿ-0190**ರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **009-14-000060** ದಿನಾಂಕ: **22.02.2014** ರಂದು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
~~18~~	ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 09) 21/02/2014 20/2/14 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-97
18	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾವಿ)., DM 21/2/2014

ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....08...........

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
19	ಕಂಡಿಕೆ (16) ರಿಂದ (17)ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 9ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ **Vidyaranayapura suvarna Mahotsava Playground fencing and Development works in ward No 09 of Vidyaranyapura sub Division** ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಿ-0190ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 009-14-000060 ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತಿ ಜರೂರಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ರವರ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯಲ್ಲಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
(20)	CE (YLNK) Chief Engineer Yelahanka Zone Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Bangalore 92
21)	Addl. Comm (YLK) ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92
22)	E.E (Byatarayanapura) DM

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

.... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

23) ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Vidyaranyapura Suverna mahotsava play ground fencing and development works in ward no. 09 Vidyaranyapura sub division ಕಾಮಗಾರಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

24) ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್‌ನಂ. 09

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

25) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ ( ) ಹಾಗೂ ( )ರ ಸ.ಕಾ.ಅ, ವಿ.ಉ.ವಿ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿ:06.09.2014ರಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಎಸ್. ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ

ಮು.ಪಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara
Bangalore 92

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಒದಗಿಸಲು ಮೆಮೋ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ DTS ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

-DTS ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ [illegible] ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -04-
[illegible] ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-23-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/08/2014-15 Date: 30.12.2014 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿ:16.01.2015 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
-24-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri. Bharath Aditya .V** ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ. 1959372.61** (-1.00%) ಗಳಿಗೆ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ)ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
	ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri. Bharath Aditya .V** ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	ಸ.ಅ
-25-	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
-26-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು,ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	ಸ.ಅ
-27-	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ವಿಷಯ : Vidyaranyapura Savarne Maharupalya Road Forming & Development [illegible] in work

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 10

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BED/PR/09/2015-16

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(28) **ಮಂಡಿಸಿದೆ.**

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿ.ಆರ್/696/2015-16 ದಿ:23.04.2015 ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಡತ / ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಕಛೇರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಡತವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ದಿನಾಂಕ 20/5/15

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

454
21 MAY 2015

(29) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

EIC

(30)

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 3851
ದಿನಾಂಕ 13-7-2015

7464
20/07/15

Work Sanctioned not Started

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
13/7/15

(31) [illegible]